

Samvirke mellom kommunar Hjartdal og Vinje

Torunn Hovde Kaasa, Hjartdal kommune

Felles utgangspunkt - forstudiefase

Hjartdal

- 200 m UU sansestig frå sjukeheimen til elva.
- Ferdig opparbeidd, behov for forstudie på opplevingsdelen.
- Lage opplevingar i uterommet som stimulerer sansane,
- Tilrettelegging på tvers av generasjonar.
- Samarbeid med m.a. skule, barnehage, rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.
- Historielaget og pårørandegruppe hovudsamarbeidspartnarar.
- Hjartdal kommune prosjekteigar.

Felles utgangspunkt - forstudiefase

Vinje

- 1,4 km turveg i Rauland sentrum med universell utforming.
- Ulike brukargrupper og aktivitetar.
- Samarbeid med frivillige organisasjonar.
- IL Dyre Vaa hovudsamarbeidspartnar pga at dei har ulike aktivitar i området.
- Vinje kommune prosjekteigar.

Plans are nothing, planning is everything.

- Hjartdal og Vinje gjekk saman, søkte og fekk midlar til prosjektassistanse frå KMD.
- Gjennomførte ein dag med plp-prosess kurs komprimert over 1 dag med oppfølging.
 - Deltakarar frå Hjartdal historielag, rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne og IL Dyre Vaa, i tillegg til leiar ved sjukeheimen i Hjartdal, kontaktperson for pårørandegruppa, prosjektleiar i Vinje og Hjartdal.

Formål med dagen

- Utarbeide prosjektplan for forstudie.
- Prosjektleder skal sørge for å utarbeide planen, med oppfølging og kvalitetssikring fra kurshaldar.
- Stragegi for gjennomføring: Samstyring (governance)
 - Samstyring for effektivt nettverkssamarbeid.
 - Høg grad av gjensidig avhengighet.
 - Sikre felles forståing for dei ulike fasene i prosjektarbeid og korleis vi skulle gjennomføre prosjektet.
 - Forankre og finne ut kvar i prosessen dei ulike ville bidra med kompetanse/tid.
 - Ansvarleggjere og forplikte kvarandre.
 - Felles kompetanseheving.

Kvar er vi?

- Får på plass framdriftsplan med hovudaktivitetar i prosjektet i løpet av mars.
- Får godkjent prosjektplanen med oppfølging frå kurshaldar.
- Skal gjennomføre forprosjekt og hovudprosjekt.

Kommunane vil halde tett kontakt for å hente erfaringar hjå kvarandre.

Konklusjon

- 1 dag komprimert plp eit smart grep for effektiv gjennomføring på felles plattform.
- Samstyring fungerer når det er høg grad av gjensidig avhengighet.
- Dei frivillige er med på deira premisser.
- Dei frivillige ser betre si rolle og kvar dei kunne gå inn og bidra.
- Likeverdighet.
- Vinn-vinn situasjon.
- Prosjektkompetanse overførbart.